

Quảng Ngãi, ngày tháng 5 năm 2026

GIẤY MỜI

Họp trực báo tiến độ thực hiện dự án Nhà máy Bột - Giấy VNT19 do Công ty Cổ phần Bột – Giấy VNT19 làm chủ đầu tư

Kính mời:

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số: 2095/UBND-CNXD ngày 17/3/2026 về việc thực hiện nội dung liên quan đến dự án Nhà máy Bột - Giấy VNT19 và số 3343/UBND-CNXD ngày 19/4/2026 về việc đẩy mạnh tiến độ Dự án Nhà máy Bột - Giấy VNT 19; Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý) tổ chức họp trực báo tiến độ triển khai thực hiện dự án Nhà máy Bột - Giấy VNT19, cụ thể như sau:

1. Thành phần tham dự

- Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi:
 - + Đồng chí Lương Kim Sơn – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý, chủ trì;
 - + Các đồng chí Phó trưởng Ban: Lương Trọng Nguyên, Thái Thanh Bình, Nguyễn Hải Trường;
 - + Trưởng các Phòng, đơn vị: Quản lý Đầu tư, Quản lý Quy hoạch và Xây dựng, Quản lý Môi trường và Giám sát đầu tư, Văn phòng Ban;
- Mời đại diện Lãnh đạo các sở, ngành: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Tư Pháp, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh;
- Mời đại diện Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- Mời đại diện Lãnh đạo UBND xã Vạn Tường;
- Mời Giám đốc Công ty Cổ phần Bột – Giấy VNT 19.

2. Thời gian: Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 15/5/2026 (thứ Sáu).

3. Địa điểm: Phòng họp số 1, Trụ sở Ban Quản lý số 486 đường Nguyễn Huệ, xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

4. Chuẩn bị nội dung:

(1). Đề nghị Công ty Cổ phần Bột - Giấy VNT19 báo cáo cụ thể tiến độ, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án Nhà máy Bột – Giấy VNT19 và các kiến nghị, đề xuất.

(2). Các sở: Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ có ý kiến về việc triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến hồ sơ, thủ tục về môi trường; giám định máy móc, thiết bị, công nghệ của dự án

của Nhà máy Bột – Giấy VNT19.

(3). UBND xã Vạn Tường có ý kiến đối với việc triển khai thực hiện công tác bồi thường, GPMB phần diện tích còn lại của dự án và các hạng mục công trình phụ trợ; báo cáo kết quả tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân trong vùng dự án ủng hộ nhằm tạo sự đồng thuận để hoàn thiện và đưa dự án đi vào vận hành theo quy định.

(4). Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Nhà máy Bột - Giấy VNT 19; đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB của dự án.

(5). Các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao chuẩn bị nội dung, báo cáo tại cuộc họp.

Đề nghị các thành phần dự cuộc họp chuẩn bị nội dung, sắp xếp tham dự đúng thời gian và thành phần để buổi làm việc đạt kết quả./.

Nơi nhận:

- Như thành phần;
- Trưởng Ban, các Phó Trưởng Ban;
- Lưu VT, QLMT&GSĐT.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Thái Thanh Bình