

GIẤY MỜI

Ban Chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh¹ (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) tổ chức phiên họp lần thứ 2, năm 2026 về trực báo tiến độ nhiệm vụ triển khai xây dựng trường học cho các xã biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Thành phần

- Đồng chí Y Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì;

- Lãnh đạo các Sở, ban, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Dân tộc và Tôn giáo, Nội vụ; Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

- Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi;

- Tổ trưởng, Tổ phó và các thành viên Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo²;

- Đại diện lãnh đạo UBND các xã: Dục Nông, Mô Rai, Sa Loong, Rờ Koi, Bờ Y, Ia Đal, Ia Toi, Đăk Long, Đăk Plô;

- Phóng viên: Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi, Cổng Thông tin điện tử tỉnh;

- VPUB: PCVP(VX), DVHCHN, KGVX.

2. Thời gian: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 04/6/2026 (sáng thứ Năm).

3. Địa điểm: Phòng họp Tầng 2- Hội trường Ngọc Linh (số 333 đường Trần Phú, phường Kon Tum);

4. Chuẩn bị nội dung

- Giao Sở Giáo dục và Đào tạo (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) chủ trì, phối hợp báo cáo tiến độ triển khai **04 dự án đợt 1³**; kế hoạch tổng thể triển khai **05 dự án đợt 2⁴**; gửi đại biểu dự họp (đồng thời gửi Văn phòng UBND tỉnh trước **11h00 ngày 03/6/2026 để báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh**); cử nhân sự ghi biên bản và theo dõi phiên họp; qua đó, tham mưu, trình thông báo kết luận của Trưởng

¹ Được Kien toàn tại Quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh

² Thành lập tại theo Quyết định số 54/QĐ-BCĐ ngày 29/10/2025 của Trưởng Ban Chỉ đạo

³ tại các xã: Dục Nông, Mô Rai, Sa Loong, Rờ Koi; Trong đó báo cáo cụ thể tiến độ triển khai thi công xây dựng; kế hoạch, tiến độ triển khai gói thầu trang thiết bị theo dự án để trang bị cho các trường học; việc triển khai Đề án thành lập Trường; Phương án quản lý vận hành công trình, đưa vào sử dụng;

⁴ tại các xã Bờ Y, Ia Đal, Ia Toi, Đăk Long, Đăk Plô; Trong đó tập trung kế hoạch tổng thể triển khai các dự án; việc rà soát, chuẩn xác số liệu, quy mô diện tích, quy mô đầu tư; công tác quy hoạch, bố trí và các vấn đề có liên quan

Ban Chỉ đạo theo đúng Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo⁵.

Đề nghị các đại biểu tham dự đúng thành phần, thời gian theo quy định (thay thế Giấy mời số 430/GM-UBND ngày 02/6/2026 của UBND tỉnh).

Nơi nhận:

- Như Thành phần;
- CT, PCT UBND tỉnh (b/c);
- VPUB: CVP, HCTC, QTTV, DVHCHN, CBTH;
- Lưu: VT, KGVX._{BNT}

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Phùng Tô Long

⁵ Theo Khoản 1, Điều 8, Quy chế kèm theo Quyết định số 03/QĐ-BCĐ ngày 07/01/2026 của Trưởng Ban Chỉ đạo