

Số: /GM-STC

Quảng Ngãi, ngày tháng 7 năm 2026

GIẤY MỜI

Để đảm bảo kết nối hiệu quả lưới điện với các dự án nguồn, góp phần giải tỏa công suất cho các dự án đang đầu tư, đồng thời đảm bảo cung ứng điện, an ninh năng lượng theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh, Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương; Sở Tài chính tổ chức buổi làm việc để nghe Nhà đầu tư báo cáo các nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án Trạm biến áp 110kV Đăk Glei và đấu nối của Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC), cụ thể như sau:

1. Thành phần tham dự:

- Sở Tài chính:
- + Đồng chí Nguyễn Đức Thanh - Phó Giám đốc Sở (*chủ trì*);
- + Phòng Quản lý Đầu tư ngoài ngân sách.
- Đại diện Công an tỉnh;
- Đại diện các Sở: Xây dựng, Công Thương;
- Người đại diện theo pháp luật Tổng Công ty Điện lực miền Trung.

2. Thời gian: Bắt đầu vào lúc **14 giờ 00 phút, ngày 29/7/2026 (thứ Tư)**.

3. Địa điểm: Phòng họp số 1 (tầng 2), Sở Tài chính, số 110 Lê Trung Đình, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi.

4. Về nội dung:

a) Tại Văn bản số 2842/EVNCPC-KH+ĐT ngày 13/5/2026 của EVNCPC gửi về Sở Tài chính, Nhà đầu tư chỉ nêu “*đề nghị xem xét điều chỉnh giãn tiến độ đầu tư dự án Trạm biến áp 110kV Đăk Glei và đấu nối*”; chưa báo cáo rõ thời gian đề nghị điều chỉnh tiến độ. Do đó, đề nghị EVNCPC báo cáo rõ: (i) Thời gian đề nghị điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án; (ii) Kế hoạch huy động vốn, tiến độ thi công chi tiết trong thời gian đến, biện pháp khắc phục khó khăn (*nếu có*); (ii) Cam kết thời gian vận hành chính thức.

b) Kính đề nghị Công an tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ được giao quản lý: Rà soát, có ý kiến các nội dung liên quan đến dự án Trạm biến áp 110kV Đăk Glei và đấu nối của Tổng Công ty Điện lực miền Trung; đề xuất hướng xử lý (*nếu có*).

(*có các văn bản, tài liệu liên quan gửi kèm theo*)

Sở Tài chính kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị tham dự đầy đủ, đúng thành phần để buổi làm việc đạt kết quả./.

Nơi nhận:

- Như thành phần tham dự;
- GD, PGD Sở (đ/c Thạnh);
- Văn phòng Sở (bố trí Phòng họp);
- Lưu VT, QLĐTNNNS.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Đức Thạnh