

KẾ HOẠCH

Tổ chức kiểm tra thực tế và làm việc với các đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ thực hiện các dự án trường học biên giới

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại công văn 10844/UBND-KGVX ngày 19/10/2026 về việc phê bình, yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và chấn chỉnh tiến độ thực hiện các dự án trường phổ thông nội trú liên cấp, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) xây dựng Kế hoạch tổ chức kiểm tra thực tế và làm việc với các đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ thực hiện các dự án trường học biên giới như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Kiểm tra theo dõi, đôn đốc việc khắc phục, hoàn thành 04 dự án giai đoạn 1; xác định trách nhiệm và biện pháp xử lý của Ban Quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi cùng các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc tiến độ 05 dự án giai đoạn 2, đề tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, không để lặp lại tình trạng chậm tiến độ như các dự án giai đoạn 1.

2. Yêu cầu

- Thực hiện nghiêm túc, khẩn trương, hiệu quả: Các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ phải chuẩn bị đầy đủ nội dung, hồ sơ, tài liệu liên quan; báo cáo trung thực, khách quan, nêu rõ khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và đề xuất giải pháp cụ thể, không báo cáo chung chung, không né tránh trách nhiệm.

- Sau kiểm tra: Phòng Tài chính-Sở GDĐT tổng hợp báo cáo kết quả, tham mưu Giám đốc Sở báo cáo kết quả theo quy định

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN

1. Thời gian và địa điểm

- **Ngày 26/10/2026 (thứ hai):** Kiểm tra trường Phổ thông nội trú TH-THCS đang thi công tại các xã Ia Tơi, Ia Dal và trường phổ thông nội trú tiểu học - trung học cơ sở đang hoàn thiện tại các xã Mô Rai, Rờ Koi.

- **Ngày 27/10/2026 (thứ ba):** Kiểm tra trường Phổ thông nội trú TH-THCS đang thi công tại các xã Đăk Plô, Đăk Long, Bờ Y và trường phổ thông nội trú tiểu học - trung học cơ sở đang hoàn thiện tại các xã Dục Nông, Sa Loong.

2. Thành phần:

- Ông Nguyễn Trọng Thắng, Phó Giám đốc Sở GDĐT- Tổ trưởng.

- Ông Trần Công Hiến, Phó Trưởng Phòng Tài chính Sở GDĐT-Thư ký.

- Đại diện các Sở: Xây dựng, Tài chính, Nội vụ-Thành viên.
- Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi (*Ban QLDA mời các đơn vị có liên quan cùng tham gia*).
- Lãnh đạo UBND các xã: Ia Đal, Ia Toi, Mô Rai, Rờ Koi, Sa Loong, Bờ Y, Dục Nông, Đăk Long, Đăk Plô.
- Hiệu trưởng các Trường Phổ thông nội trú TH-THCS tại các xã: Ia Đal, Ia Toi, Mô Rai, Rờ Koi, Sa Loong, Bờ Y, Dục Nông, Đăk Long, Đăk Plô.

III. NỘI DUNG LÀM VIỆC

- Kiểm tra tiến độ hoàn thiện, chất lượng công trình, công tác bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh môi trường đối với 04 trường giai đoạn 1.
- Kiểm tra tiến độ thi công, công tác bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh môi trường đối với 05 trường giai đoạn 2.
- Nghe báo cáo của các trường giai đoạn 1 đối với khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp trong đối với vận hành các trường thời gian qua.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi

- Chủ động liên hệ với các xã, phường và các đơn vị liên quan để thông tin thời gian và tham dự kiểm tra tại địa bàn.
- Báo cáo kết quả kiểm điểm, xác định trách nhiệm, biện pháp xử lý và tiến độ hoàn thành cụ thể từng dự án gửi Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo **trước ngày 25/10/2026**.

2. Phòng Tài chính-Sở GDĐT phối hợp với các thành viên Tổ kiểm tra tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra cho Giám đốc Sở GDĐT để báo cáo UBND tỉnh **trước ngày 30/10/2026**.

3. Các cơ quan, đơn vị tham dự buổi kiểm tra và làm việc chủ động chuẩn bị các nội dung liên quan để báo cáo, đề xuất tại buổi làm việc.

Kế hoạch này thay cho Giấy mời làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo; yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan căn cứ nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này khẩn trương triển khai thực hiện, bảo đảm yêu cầu, nội dung và thời gian quy định. Trường hợp phát sinh vướng mắc, kịp thời báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo (liên hệ Ông Trần Công Hiền, Số ĐT và Zalo 0974240168)/.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (báo cáo);
- Các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nội vụ (phối hợp);
- UBND các xã: Dục Nông, Mô Rai, Sa Loong, Rờ Koi, Bờ Y, Ia Đal, Ia Toi, Đăk Long, Đăk Plô;
- Ban QLDA;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng thuộc Sở;
- Lưu: VT, TC_{TCH}.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Ngọc Thái