

GIẤY MỜI

UBND tỉnh tổ chức buổi kiểm tra thực tế và làm việc với các đơn vị về tiến độ, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng **(1)** dự án Đường Trường Chinh (đoạn từ Phan Đình Phùng đến đường Đào Duy Từ - phạm vi cầu nổi qua sông Đăk Bla) - Hợp phần 1⁽¹⁾, **(2)** dự án Nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 671 (đoạn Km49+500 - Km52, giao đường Hồ Chí Minh); cụ thể:

1. Thành phần

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm, chủ trì;
- Đại diện lãnh các Sở, ngành: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường;
- Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi (Ban Quản lý mời các đơn vị liên quan cùng tham dự);
- Lãnh đạo Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch (phụ trách lĩnh vực) các xã, phường: Kon Tum, Đăk Cấm, Đăk Bla, Đăk Rơ Wa;
- Văn phòng UBND tỉnh: PCVP (phụ trách lĩnh vực), CNXD, NNMT.
- Phóng viên: Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi, Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

2. Thời gian và địa điểm:

- **Thời gian:** Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 27/10/2026 (chiều thứ Ba)
- **Địa điểm:** Các đại biểu tập trung tại Trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi (địa chỉ: Số 12 đường Nguyễn Viết Xuân, phường Kon Tum) vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 27/10/2026 (chiều thứ Ba) để cùng đi kiểm tra các dự án.

3. Chuẩn bị nội dung:

Trên cơ sở nội dung Báo cáo số 218/BC-UBND ngày 24/10/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi (được gửi kèm) và các tài liệu có liên quan; đề nghị:

- Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu có ý kiến trách nhiệm của các đơn vị có liên quan về việc chậm hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của **(1)** dự án Nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 671 (đoạn Km49+500 - Km52, giao đường Hồ Chí Minh) **trong tháng 10/2026** (theo ý kiến chỉ đạo của

⁽¹⁾ 06 hộ dân chưa nhận tiền bồi thường.

Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 1033/TB-UBND ngày 30/9/2026 của UBND tỉnh); **(2)** dự án Đường Trường Chinh (đoạn từ Phan Đình Phùng đến đường Đào Duy Từ - phạm vi cầu nối qua sông Đăk Bla) - Hợp phần 1 **chậm nhất ngày 15/10/2026** (theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 1049/TB-UBND ngày 04/10/2026 của UBND tỉnh); đồng thời, theo dõi diễn biến buổi kiểm tra, làm việc để dự thảo nội dung Thông báo kết luận buổi kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh **chậm nhất trong ngày 28/10/2026**.

- Các cơ quan, đơn vị tham dự buổi kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị nghiên cứu nội dung Báo cáo số 218/BC-UBND ngày 24/10/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi và các tài liệu có liên quan để tham gia ý kiến, đề xuất tại buổi kiểm tra.

Kính mời các đại biểu tham dự đúng thành phần, thời gian theo quy định./.

Nơi nhận:

- CT, PCT UBND tỉnh (b/c);
- Thành phần tham dự;
- VP UBND tỉnh: CVP, KTTH, NNMT, QTTV;
- Lưu: VT, CNXD._{HVL, DHTV.}



TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đăng Trình